Total: 1

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | vance Acum | |
| NAY16160300731027 | Proyecto De Compensación Ambiental 2016 Para El Predio Cerro De La Cruz, Municipio De Tepic, Nayarit. | CONAFOR | Nayarit | Tepic | Cobertura municipal | | Subsidios | S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | $962,924 | $962,924 | $371,151 | $928,231 | $928,231 | $928,231 | $370,480 | 96.40 | $0 | Hectárea | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Recurso pendiente de recibir / Física: avance físico de la primera etapa del proyecto, se esta trabajando en la siguiente etapa / Registro: CONAFOR RAMO 16 CON RECURSO PENDIENTE DE RECAUDAR 10/04/2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |