

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente - Específico	Res	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Miliardos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Indicador	Unidad de Medida	Plataforma	Avance Anual	Avance Acum.
84517040104735	Remodelación De Parque Juan Escobedo Parque Indígenas	2017-MYU-17-02C-013-0428	Mayrit	Tapic	Tapic	Urbano	Subsidio	010 Fortalecimiento Financiero	21-Previsiones Salariales y Económicas		DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$4,910,339	\$4,910,339	\$4,909,103	\$4,909,103	\$1,472,731	\$1,472,731	29.59	20	Otros	50,000	0.00	7.00	Financiera: PROYECTO DE PROYECTO / Financiera: LA UNIDAD DE MEDIDA DE PLAZA LA CUNA DE LOS ESCOLARES DE LA UNIDAD JUCUMPA (PROYECTO) FORTALECIMIENTO FINANCIERO N. PAGO 23 2017, 11/04/2018 FECHA DE CAPTURA.
845170401048357	Gastos Indirectos Fortalecimiento Financiero 8 2017	042708 28018407018 P.3. 8 2017	Mayrit	Tapic	Tapic	Urbano	Subsidio	010 Fortalecimiento Financiero	21-Previsiones Salariales y Económicas		DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$84,441	\$84,441	\$84,441	\$84,440	\$84,440	\$84,440	\$84,440	100.00	20	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Reportes de Avance FÍSICO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO 8, SEPTIEMBRE 2017 - DATOS JURÍDICOS DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO 8, SEPTIEMBRE 2017 - SISTEMA: Para el siguiente día.