
Total: 12

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto
Número de 

Proyecto
Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio

Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora

Tipo de 

Proyecto
Estatus

Ciclo 

Recurso
Presupuesto Modificado

Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro

Unidad de 

Medida
Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

NAY15150300558068
Construccion De Plaza Publica 

(Fracc. Jardines De La Cruz)

2015-AYTO_17-SEP-

117-0543
Nayarit Tepic Tepic Urbano Convenios

R117 Contingencias 

Económicas

Contingencias Económicas 

"3"

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

MUNICIPALES
Urbanización

En 

Ejecución
2015 $3,232,031 $3,235,323 $3,234,107 $3,234,107 $3,234,107 $3,234,107 $3,234,107 99.96 $0 Lote 800 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO. SE APLICARON 

RENDIMIENTOS. / Física: PROYECTO TERMINADO. / 

Registro: PROYECTO TERMINADO. CONTINGENCIAS 

ECONOMICAS 3 RAMO 23 2015. SE APLICARON 

RENDIMIENTOS.

NAY15150300564581
Construccion De Plaza Publica ( 

Fraccionamiento Jacarandas )

2015-AYTO_17-SEP-

030-0477
Nayarit Tepic Tepic Urbano Convenios

R117 Contingencias 

Económicas

Contingencias Económicas 

"3"

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

MUNICIPALES
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2015 $5,434,845 $5,797,934 $5,797,934 $5,783,678 $5,783,678 $5,783,678 $5,783,678 99.75 $0 Lote 800 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO. SE APLICARON 

RENDIMIENTOS. / Física: PROYECTO TERMINADO 

FISICAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO. 

CONTINGENCIAS ECONOMICAS 10 RAMO 23 2015. TEPIC 

NAYARIT SE APLICARON RENDIMIENTOS.

NAY15150300564591
Construccion De Parque Lineal En 

Colonia Juventud

2015-AYTO_17-SEP-

026-0502
Nayarit Tepic Tepic Urbano Convenios

R117 Contingencias 

Económicas

Contingencias Económicas 

"3"

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

MUNICIPALES
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2015 $7,856,542 $7,856,542 $7,856,542 $7,850,359 $7,850,359 $7,850,359 $7,850,359 99.92 $0 Lote 6,500 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO. CONTINGENCIAS 

ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. / Física: PROYECTO 

TERMINADO. / Registro: PROYECTO TERMINADO. 

CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. TEPIC 

NAYARIT

NAY15150300564594

Construccion De Pavimento 

Hidraulico E Infraestructura 

Basica En Calle Zapata Entre Av. 

Flores Magon Y Fco. Villa En Col. 

Emiliano Zapata.

2015-AYTO_17-SEP-

116-0505
Nayarit Tepic Tepic Urbano Convenios

R117 Contingencias 

Económicas

Contingencias Económicas 

"3"

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

MUNICIPALES
Urbanización

En 

Ejecución
2015 $7,855,697 $7,855,697 $7,855,697 $7,840,965 $7,840,965 $7,840,965 $7,840,965 99.81 $0

Metros 

Cuadrados
1,000 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO. CONTINGENCIAS 

ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. / Física: PROYECTO 

TERMINADO FISICAMENTE. / Registro: PROYECTO 

TERMINADO. CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3 RAMO 23 2015. 

TEPIC NAYARIT.

NAY15150300564601 Parque Alameda En Tepic Nayarit
2015-AYTO_17-SEP-

118-0509
Nayarit Tepic Tepic Urbano Convenios

R117 Contingencias 

Económicas

Contingencias Económicas 

"3"

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

MUNICIPALES
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2015 $7,902,219 $10,416,124 $10,416,124 $10,416,124 $10,416,124 $10,416,124 $10,416,124 100.00 $0 Lote 800 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO. CONTINGENCIAS 

ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015.SE APLICARON 

RENDIMIENTOS. / Física: PROYECTO TERMINADO. / 

Registro: PROYECTO TERMINADO. CONTINGENCIAS 

ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. TEPIC NAYARIT. SE 

APLICARON RENDIMIENTOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

NAY15150300564608

Renmodelacion De La Unidad 

Deportiva En La Col. Prieto 

Crispin

2015-AYTO_17-SEP-

136-0529
Nayarit Tepic Tepic Urbano Convenios

R117 Contingencias 

Económicas

Contingencias Económicas 

"3"

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

MUNICIPALES
Deporte

En 

Ejecución
2015 $5,577,185 $5,577,185 $5,577,185 $5,549,233 $5,549,233 $5,437,472 $5,437,472 97.49 $0 Lote 800 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE CONCLUIR 

FINANCIERAMENTE, CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 

2015. / Física: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE. 

NAY15150300564613

Construccion De Edificio De 

Proteccion Civil En Av. Victoria 

De La Col. Centro Tepic

2015-ayto_17-sep-

134-0531
Nayarit Tepic Tepic Urbano Convenios

R117 Contingencias 

Económicas

Contingencias Económicas 

"3"

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

MUNICIPALES
Seguridad

En 

Ejecución
2015 $8,112,756 $8,112,756 $8,112,756 $8,112,756 $8,112,756 $8,112,756 $8,112,756 100.00 $0 Lote 18,000 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO. CONTINGENCIAS 

ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. / Física: PROYECTO 

TERMINADO. / Registro: PROYECTO TERMINADO. 

CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. TEPIC 

NAYARIT

NAY15150300564615 Unidad Deportiva (La Cantera)
2015-AYTO_17-SEP-

137-0532
Nayarit Tepic Tepic Urbano Convenios

R117 Contingencias 

Económicas

Contingencias Económicas 

"3"

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

MUNICIPALES
Deporte

En 

Ejecución
2015 $9,820,678 $9,820,678 $9,820,678 $9,812,034 $9,812,034 $9,812,034 $9,812,034 99.91 $0 Lote 13,000 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO. CONTINGENCIAS 

ECONOMICAS 3 RAMO 23 2015. / Física: PROYECTO 

TERMINADO. / Registro: PROYECTO TERMINADO. 

CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3 RAMO 23 2015. TEPIC 

NAYARIT - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

NAY15150300574088

Construccion De Avenida Tepic-

Bellavista En El Tramo De Av. 

Zapopan A Calle Crisantemo En 

Tepic Nayarit

2015-AYTO_17-SEP-

132-0597
Nayarit Tepic Tepic Urbano Convenios

R117 Contingencias 

Económicas

Contingencias Económicas 

"3"

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

DIRECCION DE OBRAS PULICAS PUBLICAS 

MUNICIPALES

Transportes y 

vialidades

En 

Ejecución
2015 $24,975,000 $24,551,695 $24,551,695 $24,537,041 $24,537,041 $24,537,041 $24,537,041 99.94 $0

Metros 

Cuadrados
0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO. CONTINGENCIAS 

ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. / Física: PROYECTO 

TERMINADO. / Registro: PROYECTO TERMINADO. 

CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. TEPIC 

NAYARIT

NAY15150300574106

Construccion De Avenida Tepic-

Bellavista En El Tramo De Calle 

Melocotones A Calle Valencia En 

Tepic Nayarit

2015-AYTO_17-SEP-

132-0598
Nayarit Tepic Tepic Urbano Convenios

R117 Contingencias 

Económicas

Contingencias Económicas 

"3"

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

MUNICIPALES

Transportes y 

vialidades

En 

Ejecución
2015 $24,975,000 $24,551,696 $24,551,695 $24,542,481 $24,542,481 $24,542,481 $24,542,481 99.96 $0

Metros 

Cuadrados
0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO. CONTINGENCIAS 

ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. / Física: PROYECTO 

TERMINADO FISICAMENTE. / Registro: PROYECTO 

TERMINADO. CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3 RAMO 23 2015.

NAY15150300574135

Construccion De Avenida Tepic-

Bellavista En El Tramo De Calle 

Platano A Calle Melocotones En 

Tepic Nayarit

2015-AYTO_17-SEP-

132-0599
Nayarit Tepic Tepic Urbano Convenios

R117 Contingencias 

Económicas

Contingencias Económicas 

"3"

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

MUNICIPALES

Transportes y 

vialidades

En 

Ejecución
2015 $24,975,000 $24,551,697 $24,551,695 $24,537,113 $24,537,113 $24,537,113 $24,537,113 99.94 $0

Metros 

Cuadrados
0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO. CONTINGENCIAS 

ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. / Física: PROYECTO 

TERMINADO. / Registro: PROYECTO TERMINADO. 

CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. TEPIC 

NAYARIT.

NAY15150300574146

Construccion Avenida Tepic-

Bellavista En El Tramo De Calle 

Crisantemo A Calle Platano En 

Tepic Nayarit

2015-AYTO_17-SEP-

132-0600
Nayarit Tepic Tepic Urbano Convenios

R117 Contingencias 

Económicas

Contingencias Económicas 

"3"

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

DIRECCION DE OBRAS PULICAS 

MUNICIPALES

Transportes y 

vialidades

En 

Ejecución
2015 $24,975,000 $24,551,695 $24,551,695 $24,535,186 $24,535,186 $24,535,186 $14,535,186 99.93 $0

Metros 

Cuadrados
0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO. CONTINGENCIAS 

ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. / Física: PROYECTO 

TERMINADO. CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3, RAMO 23 2015. 

/ Registro: PROYECTO TERMINADO. CONTINGENCIAS 

ECONOMICAS 3 RAMO 23 2015. TEPIC NAYARIT.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública       Cuarto Trimestre    2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

1 de 1


